





Ejecución porcentual (%) del Plan Operativo Anual (POA) al mes de junio 2018:

Nombre de tarea	% completado
<PLAN OPERATIVO ANUAL ADESS 2018>	54%
   ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL (RAS)	67%
   GESTIÓN DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES 	49%


 Indicador: 
% Cumplimiento de la planificación establecida (POA)=  POA ejecutado/POA planificado*100
                                                                                                  =54/50*100=112%

Meta prevista                                                                        >= 95
Meta alcanzada                                                                    =108


Comentarios: 
Las ejecuciones de las metas Gestión de los Subsidios Sociales y Administración de la Red de Abastecimiento Social (RAS) que conforman el Plan Operativo Anual suman un 54% a la fecha, superando el 50%  establecido para el primer trimestre del 2018. 

El Cumplimiento a la Planificación establecida (POA) fue de un 108%, esta meta alcanzada ubica el proceso de la Planificación Institucional dentro de la semaforización verde, es decir, que la misma se ha ejecutado eficientemente en el primer semestre del año.
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Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
REPORTE COMPLETO DE TODAS LAS METAS
Sistema de Metas
Institución responsable
Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)
Fecha de inicio:
Martes, 16 de agosto de 2016
Fecha de fin:
Domingo, 16 de agosto de 2020
"Mejorar la calidad en el servicio ofrecido a los beneficiarios tarjeta-habientes en los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social -RAS-, 
Mantener la institucionalidad y asegurar la continuidad de los servicios". 
Garantizar el cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento de la RAS por parte de los comercios adheridos a la red mediante capacitaciones, 
Supervisiones a los mismos y Asegurar la disponibilidad del servicio por medio del uso de energías renovables. 
Contenido de las capacitaciones: Relaciones humanas, trato digno y humano al cliente, Talleres tributarios, adecuado manejo de alimentos, 
Inclusión bancaria y descripción del proceso de supervisión de la RAS a los comercios.
PROGRAMA INTEGRAL LIDER DE MI BARRIO       
Intervenir remozando y estandarizando la infraestructura física de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS), para que sirvan 
De modelo a los demás comercios adheridos y los que están por integrarse a la red.
 Beneficiarios del Programa Social Comer es Primero.
825.756
Presupuesto adicional fuera del techo presupuestario: 10.000.000. 
OBJETIVO DE META/PRODUCTO
. La meta se alcanzará mediante las siguientes actividades
:
1
-
Fortalecimiento de las personas
:
  a) Capacitación de manera integral a los propietarios y/o representantes legales de los comercios adheridos a la RAS, y en base al Nuevo 
Reglamento de Funcionamiento de la RAS.
:
 Mejoras físicas
-
  b) Mejoras a la infraestructura de los comercios adheridos a las RAS, a fin de crear una imagen visual que los identifique, y otorgando a los BTH un 
Entorno limpio, organizado y digno, mediante el proyecto "Líder de mi Barrio".
  c) Dotar de paneles solares para energía alterna a los comercios adheridos a la RAS a fin de evitar la interrupción en el servicio ofrecido a los BTH, 
E incentivar acciones encaminadas a la protección del medioambiente.
):
. Población a la que va dirigida y donde (territorialidad
2
a) Capacitación a 2,850 propietarios y/o representantes legales de los comercios adheridos a la RAS, en todo el territorio nacional
b) Mejora a la infraestructura de 35 colmados pertenecientes a la RAS, seleccionados en diferentes provincias del país
c) Dotar de paneles solares a 400 comercios adheridos a la RAS, seleccionados en diferentes provincias del país
:
. Quien lo hace, actores
3
La Administradora de Subsidios Sociales, mediante la Dirección de Operaciones y la Dirección Administrativa y Financiera.
:
. Cuando se realiza
4
a) Capacitaciones: Se inician el 15/12/2017 con la aprobación de las mejoras al Reglamento de Funcionamiento de la RAS,  y concluirán el 
/12/2018, al completar los 2850 comercios capacitados
26
b) Mejora a colmados: inició con la mejora a 10 colmados como piloto el 30/12/16, y concluirá el 31/12/18, al completar los 25 colmados mejorados 
He inaugurados, pertenece
c) Paneles solares: iniciará el 30/05/18 y concluirá el 27/09/18
. Fuente de financiamiento
5
 Presupuesto de la ADESS
-
ESTRATEGIA
LÍNEA DE BASE
d.quezada@adess.gob.do
Quezada, Delvin
Responsable
Normal
AD.02 FORTALECIMIENTO DE LA RAS (RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL)
Estado de gestión de 
Meta/Producto





	Educar al comerciante para que aumente su nivel de preparación, y concientizarlo sobre cumplimento del Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social (RAS), el cual le permitirá  desarrollarse, a fin de que crezca su negocio y esto se convierta en un beneficio que impacte directamente al beneficiario de los subsidios sociales desplegados en todo el territorio nacional.

	REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 06-jul-18

	1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META  Normal.
2 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META 55%
3 PRINCIPALES LOGROS DEL TRIMESTRE QUE SE CIERRA (Abril-Junio)
-Reglamento de Funcionamiento de la RAS aprobado 
-Reglamento de Funcionamiento de la RAS en digital, listo
-Capacitados 374 comerciantes de la RAS (562 comerciantes)
-Visitados 164 comercios para nuevas adhesiones, reevaluaciones, traslados y cambios de nombre, Ruta #3 y #4 (576 comercios visitados)
-Implementación de un sistema de facturación e inventario a los comercios adheridos a la RAS, licitación en proceso vía PNUD LPN-01-18
-Implementación de la automatización de los servicios de la RAS, licitación en proceso vía BID
-Análisis y Diseño herramienta tecnológica para Georreferenciación de la RAS, concluido
4 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE (Julio-Septiembre)
-Capacitaciones para 2,238 comerciantes
-Visitas a 48 comercios para nuevas adhesiones, reevaluaciones, traslados y cambios de nombre -Implementación de un sistema de facturación e inventario según cronograma:
Emisión documento aclaraciones preguntas  
Emisión documento aclaraciones finales  
Cierre licitación  
-Implementación de la automatización de los servicios de la RAS:
Invitación a presentación de ofertas
-Implementación Georreferenciación de la RAS.

	CLASIFICADORES ASOCIADOS

	

	INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO
		Cantidad actual:	5,734	Comercios
	Cantidad inicial:	5,734	Comercios
0% de diferencia

		Cantidad de 	1,052,000 Personas
Beneficiarios:
Cantidad empleos:
	

	INFORMACIÓN COSTO
	
	
	
	

		Costo inicial de Meta/Producto:	RD$1
	Costo actual de Meta/Producto:	RD$1
	7,200,000
7,200,000
	
	0% de variación de costo
	

	
	
	
	
	

	Descripción Línea Presupuestaria
	Presupuesto 
Programado (Ley) (A)
	Presupuesto Modificado (B)
	Presupuesto Ejecutado (C)
	Presupuesto Comprometido
	% (C/B)

	Año: 2018
	
	
	
	

	Presupuesto asignado ADESS
	RD$7,200,000
	RD$7,200,000
	RD$0
	RD$0
	0.00 %

	Presupuesto remozamiento 25 colmados
	RD$10,000,000
	RD$10,000,000
	RD$0
	RD$0
	0.00 %

	TOTAL
	RD$17,200,000
	RD$17,200,000
	RD$0
	RD$0
	0.00 %

	

	

	42 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)	Fecha de 	Estado
Término

	02.1 CAPACITACIONES INTEGRAL A REPRESENTANTES DE COMERCIOS

	1
	02.1.1 Revisión del  Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social.
	15-dic-17
	Terminada

	Descripción de la MI:	Este reglamento fue creado en el 2011, por lo que se hace necesario una actualización en base al nuevo Sistema de Gestión Integrado de la ADESS. 


Reporte de Avance de la MI: El Reglamento de Funcionamiento de la RAS fue aprobado y remitido al departamento de comunicaciones para fines de impresión. Actualizado el: 01/03/2018
	2
	02.1.2 Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social corregido
	30-mar-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social (RAS), impreso y listo para ser presentado y entregado en las capacitaciones a los comerciantes y/o representantes de los comercios adheridos.


Reporte de Avance de la MI: Ya fue realizada la corrección de estilo del Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social (RAS).
Actualizado el: 28/03/2018
	3
	02.1.3 Inicio de los Talleres de capacitación a los comerciantes y/o representantes de la RAS.
	30-mar-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Elaboración cronograma de capacitación a comerciantes y/o representantes de los comercios adheridos a la RAS, sobre el Reglamento de Funcionamiento de la Red De Abastecimiento Social. 


Reporte de Avance de la MI: Cronograma elaborado y aprobado. Actualizado el: 28/03/2018
	4
	02.1.4 Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social finalizado.
	30-abr-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Reglamento de la Red de Abastecimiento Social (RAS) finalizado.
	
	


Reporte de Avance de la MI: Reglamento finalizado. 
Actualizado el: 01/05/2018
	5
	2.1.8 Comunicaciones: Elaboración del Reglamento RAS versión digital
	29-jun-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a los talleres de capacitación integral a los representantes de comercios de la RAS 


Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Terminada
	6
	2.1.9 Comunicaciones: Cobertura periodística
	29-jun-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a los talleres de capacitación integral a los representantes de comercios de la RAS 


Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Terminada
	7
	02.1.5 Talleres de Capacitación a realizar en el 2do trimestre del año.
	29-jun-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Para este período serán capacitados comerciantes y/o representares de comercios adheridos a la RAS.


Reporte de Avance de la MI: Se capacitaron 374 comerciantes y/o representares de comercios adheridos a la RAS.
Actualizado el: 28/06/2018
	8
	02.1.6 Talleres de Capacitación a realizar para el 3er trimestre de año.
	27-sep-18
	Programada

	
	Descripción de la MI:	Para ese período serán capacitados 1.500 comerciantes y/o representares de comercios adheridos a la RAS.

	9
	2.1.10 Comunicaciones: Cobertura periodística
	27-sep-18
	Programada

	
	Descripción de la MI:	Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a los talleres de capacitación integral a los representantes de comercios de la RAS 

	42 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)	Fecha de 	Estado
Término

	10
	 2.1.11 Comunicaciones: Cobertura periodística
	26-dic-18
	Programada

	Descripción de la MI:	Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a los talleres de capacitación integral a los representantes de comercios de la RAS. 

	11
	02.1.7 Talleres de Capacitación a realizar para el 4to trimestre del año.
	26-dic-18
	Programada

		Descripción de la MI:	Para ese período serán capacitados 1.500 comerciantes y/o representares de comercios adheridos a la RAS. 

	02.2 PROGRAMA INTEGRAL LIDER DE MI BARRIO

	1
	02.2.1 10 colmados seleccionados como plan piloto y adecuados físicamente.
	30-dic-16
	Terminada

	Descripción de la MI:	Se mejoró la estructura física, con la finalidad de convertir los comercios adheridos a la RAS en modelos de gestión y administración,  en beneficio de la comunidad.  Con esto se busca mejorar la seguridad y calidad de los espacios de venta en los barrios y pueblos del país, lo que promueve la dignidad y protección del consumidor. 


Reporte de Avance de la MI: 10 colmados reestructurados al 31-12-2016
Actualizado el: 01/03/2018
	2
	02.2.2 Información sobre preselección a los 25 colmados seleccionados.
	29-nov-17
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Presentación del proyecto a los comerciantes y/o representantes de los comercios seleccionados.


Reporte de Avance de la MI: Se contactaron los comerciantes preseleccionados para el proyecto Líder de mi barrio y se les informó todo los detalles de dicho proyecto. Actualizado el: 01/03/2018
	3
	02.2.3  Elaborar propuesta de los 25 comercios seleccionados a presentar.
	30-nov-17
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Elaboración del listado de comercios de la RAS, que cumplen con los requisitos de selección, para ser presentado a la Dirección General. 


Reporte de Avance de la MI: Se realizó un trámite interno a la dirección general con la información de los comercios preseleccionados para el proyecto líder de mi barrio.
Actualizado el: 01/03/2018
	4
	02.2.4 Definida con la Vicepresidencia la priorización territorial
	08-dic-17
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Selección de las localidades en donde serán elegidos los comercios a reestructurar
	


Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Terminada
	5
	 02.2.8 Comunicaciones: Ruta de levantamientos y estructuras en el identificaciones de locales
	28-ago-18
	Programada

	
	Descripción de la MI:	Ruta de levantamientos de medidas y estructuras a utilizar en la identificación de los locales en conjunto con el departamento de Publicaciones, DirCom VP         
· Levantamiento, toma de medidas, videos y fotos para documentación
· Elaboración de propuesta de identificación visual (fotomontaje)
· Aprobación 
· Suplidor rectifica medidas, imprime e instala

	6
	 02.2.9 Comunicaciones: Montaje acto inaugural
	15-sep-18
	Programada

	
	Descripción de la MI:	El montaje del acto de inauguración incluye una serie de actividades, entre las cuales podemos citar:
· Montaje acto inaugural (check list)
· Impresos: Backpannels, invitaciones, etc.
· Coordinación de cobertura (foto, video, periodista)

	7
	02.2.6 Inaugurados 12 colmados con adecuaciones físicas, inversores, capacitaciones e imagen
	28-sep-18
	En Gestión

	
	Descripción de la MI:	Adecuación física e inauguración de 12 colmados


Reporte de Avance de la MI: Se está en proceso de contratación del Ingeniero Civil que realizara el levantamiento de necesidades y volumetría a los 25 colmados seleccionados.
Actualizado el: 17/04/2018
	42 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)	Fecha de 	Estado
Término

	8
	02.2.7 Inaugurados 13 colmados con adecuaciones físicas, inversores, capacitaciones e imagen
	31-dic-18
	Programada

		Descripción de la MI:	Adecuación física e inauguración de 13 colmados

	02.3 400 PANELES SOLARES PARA DAR CONTINUIDAD A LA ENERGÍA

	1
	02.3.1 Elaborar propuesta de los 400 comercios seleccionados a presentar.
	30-nov-17
	Terminada

	Descripción de la MI:	Elaboración de listado de los comercios de la RAS, que cumplen con los requisitos de selección, para la instalación de los paneles solares y posteriormente ser presentados a la Dirección General para su aprobación. 


Reporte de Avance de la MI: Se realizó un trámite interno a la dirección general con la información de los comercios preseleccionados para el proyecto de los kits solares para comercios RAS.
Actualizado el: 01/03/2018
	2
	02.3.2 Paneles solares para energía alterna adquiridos
	30-may-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Adquirir panales solares para comercios adheridos a la RAS con inversores que generan energía renovable


Reporte de Avance de la MI: Empresa para adquisición de Kit Solares seleccionada. Orden en proceso.
El proceso de selección del proveedor para la adquisición de los kits solares recibió solo una oferta y la misma no se apegó a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones. Actualizado el: 01/06/2018
	3
	02.3.3 Contratada empresa para instalación de paneles solares
	29-jun-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Proceso de selección y contratación de empresa proveedora del servicio
	
	


Reporte de Avance de la MI: Concluida. 
Actualizado el: 29/06/2018
	4
	02.3.4 400 Paneles solares instalados
	27-sep-18
	Programada

		Descripción de la MI:	Proceso de instalación de los paneles solares en los comercios seleccionados

	5
	 02.3.5 Cobertura periodística : 400 paneles solares para dar continuidad a la energía
	27-sep-18
	Programada

	Descripción de la MI:	Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la entrega 400 paneles solares para dar continuidad a la energía.

	02.4 VISITAS A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRE

	1
	02.4.1 Comercios visitados
	30-abr-18
	Terminada

		Descripción de la MI:	Visitas de evaluación a comercios para nuevas adhesiones, cambios de nombre o dirección, y re-evaluación.


Reporte de Avance de la MI: Concluyó la Primera Ruta, visitando 97 comercios, del 2 al 10 de abril 2018
Actualizado el: 27/04/2018
	2
	02.4.2 Comercios visitados
	31-ago-18
	En Gestión

	
	Descripción de la MI:	Visitas de evaluación a comercios para nuevas adhesiones, cambios de nombre o dirección, y re-evaluación. 


Reporte de Avance de la MI: Se visitaron 303 comercios en la Ruta No. 2 y 75 comercios en la Ruta 3, para un total de 378 comercios hasta la fecha.
Actualizado el: 07/06/2018
	3
	02.4.3 Comercios visitados
	30-oct-18
	Programada

	02.5 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO A LOS COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS
	

	42 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)	Fecha de 	Estado
Término

	1
	02.5.1 Términos de Referencia elaborados
	15-mar-18
	Terminada

	Descripción de la MI:	Elaboración de los términos de referencia para la contratación de una empresa de servicios para la Implementación de un sistema de facturación e inventario a los comercios adheridos a la RAS.


Reporte de Avance de la MI: En proceso de elaboración de los términos de referencia.
Actualizado el: 15/03/2018
 02.5.5 Cobertura periodística: Implementación de sistema facturación e inventario a los 
Comercios R
-18
Jun
29-
Atrasada
Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la Implementación de sistema facturación e inventario a los 
Comercios RAS.
Descripción de la MÍ:
Reporte de Avance de la MI:
2
Sin reporte y con el estado: Atrasada
02.5.2
 Empresa de servicios contratada
03-
Sep.
-18
En Gestión
3

Reporte de Avance de la MI: Por decisión institucional se realizara de la adquisición a través del PNUD. Los Pliegos ya fueron  elaborados.
Actualizado el: 02/05/2018
	4
	02.5.3 Prueba Piloto finalizada
	28-dic-18
	Programada

		Motivo reprogramación:	Reorganización cronológica de las tareas de esta meta. 

	5
	02.5.4 Sistema de facturación e inventario implementado en todos los comercios de la RAS
	29-nov-19
	Programada

	02.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RAS

	1
	02.6.1 Términos de Referencia elaborados
	15-mar-18
	Terminada

	Descripción de la MI:	Elaboración de los términos de referencia para la contratación y licenciamiento de una plataforma de gestión para la automatización del proceso de la Red de Abastecimiento Social de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).


Reporte de Avance de la MI: Términos de referencia elaborados
Actualizado el: 03/04/2018
	2
	02.6.2 Revisión del pliego por parte del BID
	13-abr-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Revisión del pliego para la Implementación de la automatización de los servicios de la RAS, por parte del BID.
Reporte de Avance de la MI: El financiamiento por el BID no estuvo contemplado en el diseño inicial, por lo que fue agregada esta tarea de  revisión de pliego. Esta revisión ya fue finalizada. Actualizado el: 16/04/2018

	3
	02.6.3 Lanzamiento de proceso de contratación
	15-may-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Inicio proceso de selección de empresa a contratar
Reporte de Avance de la MI: Se agregaron tareas nuevas y los tiempos cambiaron debido a la decisión de realiza como fuente de financiamiento.
Autorización inicio de proceso de contratación. Actualizado el: 21/05/2018
	a la adquisición a través  del BID 

	4
	02.6.4. Empresa de servicios seleccionada
	15-jun-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Selección de la empresa que ofrecerá el servicio
Reporte de Avance de la MI: Se agregaron tareas nuevas y los tiempos cambiaron debido a la decisión de realizar la adquisición a través  de  financiamiento a través del BID.
El Pliego de condiciones de esta licitación está en la etapa de revisión final por parte de PNUD. Actualizado el: 19/06/2018


METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)
Fecha de 
Término
Estado
42
 02.6.6 Cobertura periodos
tica: Implementación de la automatización de los servicios de los 
Servicio
28-
Sep.
-18
Programada
Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la Implementación del auto
omatización d
En los servicios de 
Los servicios de la RAS.
Descripción de la MÍ:
5
02.6.5
 Automatización de 
Los servicios de la Ras implementada
28-
Sep.
-18
En Gestión
6

Reporte de Avance de la MI: Se agregaron tareas nuevas y los tiempos cambiaron debido a la decisión de realizar la adquisición a través  de  financiamiento a través del BID Actualizado el: 16/04/2018
	02.7 IMPLEMENTACIÓN DE LA GEORREFERENCIACIÓN DE LA RAS

	1
	02.7.1 Solicitud para Desarrollo e Implementación de la Georreferenciación
	28-feb-18
	Terminada

		Descripción de la MI:	Remitir a la Dirección de Tecnología la solicitud de  Desarrollo e Implementación de la Georreferenciación, 
 


Reporte de Avance de la MI: Se remitió a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones el Formulario: FO-DDIS-01-V00 Solicitud para Desarrollo e Implementación o Modificación de Aplicación Actualizado el: 06/03/2018
2 02.7.2 Análisis y Diseño herramienta tecnológica para Georreferenciación de la RAS	06-abr-18	Terminada
Reporte de Avance de la MI: Realizado el análisis y diseño de la herramienta tecnológica para Georreferenciación de la RAS Actualizado el: 09/04/2018
	3
	02.7.3 Georreferenciación de la RAS implementada
	31-jul-18
	Programada

	4
	 02.7.4 Cobertura periodística :Implementación de la Georreferenciación de la RAS
	31-jul-18
	Programada

	
	Descripción de la MI:	Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la Implementación de la Georreferenciación de la RAS.

	

	17 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO
	Fecha de Término
	Estado
	A
	R
	O
	REP
Él. 7 días
	ACT
Él. 7 días

	02.1.3 Inicio de los Talleres de capacitación a los comerciantes y/o representantes de la RAS.
	30-mar-18
	Terminada
	0
	0
	 

	  

	 


	2.1.8 Comunicaciones: Elaboración del Reglamento 
RAS versión digital
	29-jun-18
	Terminada
	0
	0
	 

	  

	 


	2.1.9 Comunicaciones: Cobertura periodística
	29-jun-18
	Terminada
	0
	0
	 

	  

	 


	 02.5.5 Cobertura periodística: Implementación de sistema facturación e inventario a los comercios R
	29-jun-18
	Atrasada
	0
	0
	 

	  

	 


	02.7.3 Georreferenciación de la RAS implementada
	31-jul-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	 02.7.4 Cobertura periodística :Implementación de la 
Georreferenciación de la RAS
	31-jul-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	 02.2.8 Comunicaciones: Ruta de levantamientos y estructuras en el identificaciones de locales
	28-ago-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	 02.2.9 Comunicaciones: Montaje acto inaugural
	15-sep-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	 02.3.5 Cobertura periodística : 400 paneles solares para dar continuidad a la energía
	27-sep-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	02.3.4 400 Paneles solares instalados
	27-sep-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 




	17 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO
	Fecha de Término
	Estado
	A
	R
	O
	REP
Él. 7 días
	ACT
Él. 7 días

	2.1.10 Comunicaciones: Cobertura periodística
	27-sep-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	02.2.6 Inaugurados 12 colmados con adecuaciones físicas, inversores, capacitaciones e imagen
	28-sep-18
	En Gestión
	0
	0
	 

	  

	 


	 02.6.6 Cobertura periodística: Implementación de la automatización de los servicios de los servicio
	28-sep-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	02.1.7 Talleres de Capacitación a realizar para el 4to trimestre del año.
	26-dic-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	 2.1.11 Comunicaciones: Cobertura periodística
	26-dic-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	02.2.7 Inaugurados 13 colmados con adecuaciones físicas, inversores, capacitaciones e imagen
	31-dic-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	02.5.4 Sistema de facturación e inventario implementado en todos los comercios de la RAS
	29-nov-19
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	




Institución responsable
Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)
Fecha de inicio:
Martes, 16 de agosto de 2016
Fecha de fin:
Martes, 30 de junio de 2020
Intervenir remozando o construyendo, y estandarizando la infraestructura física de las delegaciones provinciales para un mejor desempeño de la 
Institución y dar una mejor atención a los clientes/ciudadanos de la entidad.
OBJETIVO DE META/PRODUCTO
1
.Cómo se alcanzará la meta (haciendo qué
)
Reubicando y adecuando  las delegaciones provinciales en locales, que nos permitan brindar un buen servicio a los beneficiarios y visitantes, donde 
Se incluirán las actividades siguientes: 1-ubicación del local en los Municipios Cabeceras de las Provincias.2-Levantamientos de las necesidades del 
Local. 3-Adecuacion y equipamiento acorde con los parámetros de la delegación modelo que se fijó para las metas operativas. 4-Entrega y puesta en 
Funcionamiento de la nueva legación.
2
.A quién está dirigida la meta (población objetivo
)
Beneficiarios tarjetas habiente, y comerciantes adheridos a la RAS.
.Quién hace las acciones de la meta? (cuales son las instituciones o direcciones participantes
)
3
La dirección administración  y financiera de la ADESS
4
.Cuándo se realiza?, ¿es una meta que viene de la administración anterior? ¿Tiene fecha de fin? ¿Por qué? ¿Es una meta permanente, o sea que se 
Realiza todos años?
Esta meta operativa tiene un inicio 2016. 
Finaliza en 2020, porque esta es la fecha programada en que debe terminar la meta operativa, con adecuación de todas las delegaciones 
Provinciales.
)
.Territorialidad (¿dónde se realiza?
5
En todo el territorio nacional, con acción directa en sus municipios cabeceras.
6
.Fuente de financiamiento
Presupuesto propio de la ADESS.
ESTRATEGIA
.Descripción de la situación pre-existente que será cambiada con la intervención de la meta
1
Al momento de fijarse la meta operativa las delegaciones provinciales, estaban ubicadas en gobernaciones provinciales, u otras oficinas públicas. 
Generando dificultad para brindar los servicios: Poco espacio, deficiencia en la infraestructura, falta de equipos  tecnológicos  y de oficina, 
Dificultad de acceso a personas discapacitadas y envejecientes.
2
)
.Áreas territoriales objeto de la intervención (cuando corresponda
 Municipios cabeceras de sus correspondientes provincias, en todo el territorio nacional.
30
LÍNEA DE BASE
REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 05-jul-18
cricardo@adess.gob.do
Ricardo, Carlos
Responsable
Normal
AD.03 FORTALECIMIENTO DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES
Estado de gestión de 
Meta/Producto

· Cobertura Nacional -> Localización Nacional (Provincias y Municipios) -> Provincias1-
 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META. (NORMAL
)
 
2-
 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META  (46%
)
 
3
 -PRINCIPALES LOGROS DEL TRIMESTRE QUE SE CIERRA (ABRIL-JUNIO
)
 
EL SERVICIO DE REMOZAMIENTO CONTRATADO PARA DELEGACION DE COTUI    FUE COMPLETADO
EL SERVICIO DE REMOZAMIENTO CONTRATADO DELEGACION DE BARAHONA FUE COMPLETADO.
 
4-
 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE
).
 
ADECUACION DE LAS DELEGACIONES BARAHONA, SANCHEZ RAMIREZ, Y SAN PEDRO DE MACORIS A SU TOTALIDAD. 
CLASIFICADORES ASOCIADOS

· 2.3.3 Reducción pobreza -> 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades -> II: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades -> Estrategia 
Nacional de Desarrollo
· Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) -> RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRIPODE) -> Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
· Metas del Trípode -> Clasificador Dashboard
· 01 Fin de la Pobreza -> ODS
INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO	Cantidad actual:	1	Hogares
Cantidad de 	188,064 Toda la población	Cantidad inicial:	1	Hogares
Beneficiarios:	0% de diferencia
Cantidad empleos:
	INFORMACIÓN COSTO

	Costo inicial de Meta/Producto:	RD$10,200,000
0% de variación de costo
Costo actual de Meta/Producto:	RD$10,200,000

	

	Descripción Línea Presupuestaria
	Presupuesto 
Programado (Ley) (A)
	Presupuesto Modificado (B)
	Presupuesto Ejecutado (C)
	Presupuesto Comprometido
	% (C/B)

	Año: 2018

	Presupuesto asignado
	RD$10,200,000
	RD$10,200,000
	RD$0
	RD$0
	0.00 %

	TOTAL
	RD$10,200,000
	RD$10,200,000
	RD$0
	RD$0
	0.00 %

	

	

	28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)	Fecha de 	Estado
Término

	03.1  DELEGACIONES PROVINCIALES INAUGURADAS

	1
	03.1.1 Delegación de Nagua inaugurada
	28-feb-17
	Terminada

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.


Reporte de Avance de la MI: logramos una delegación con una estructura acorde a los estándares establecidos en la especificaciones  técnicas, (infraestructura, accesos, climatización, salas de esperas, iluminación,  seguridad, y entre otras) con lo cual los beneficiarios, comerciantes y todos los visitantes reciban los servicios solicitados en un ambiente adecuado para los fines.
Actualizado el: 08/05/2018

	28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)	Fecha de 	Estado
Término

	2
	03.1.2 Servicio de remozamiento centrado para Monte Plata
	17-jul-17
	Terminada

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.


Reporte de Avance de la MI: logramos una delegación con una estructura acorde a los estándares establecidos en la especificaciones  técnicas, (infraestructura, accesos, climatización, salas de esperas, iluminación,  seguridad, y entre otras) con lo cual los beneficiarios, comerciantes y todos los visitantes reciban los servicios solicitados en un ambiente adecuado para los fines. 
Actualizado el: 08/05/2018
	3
	03.1.3 Reconfirmada la priorización de las delegaciones con la Vicepresidencia
	31-ago-17
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.


Reporte de Avance de la MI: logramos una delegación con una estructura acorde a los estándares establecidos en la especificaciones  técnicas, (infraestructura, accesos, climatización, salas de esperas, iluminación,  seguridad, y entre otras) con lo cual los beneficiarios, comerciantes y todos los visitantes reciban los servicios solicitados en un ambiente adecuado para los fines. 
Actualizado el: 08/05/2018
	4
	03.1.4 Delegación de  Monte Plata inaugurada
	15-oct-17
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.


Reporte de Avance de la MÍ: logramos una delegación con una estructura acorde a los estándares establecidos en las especificaciones técnicas, (infraestructura, accesos, climatización, salas de esperas, iluminación, seguridad, y entre otras) con lo cual los beneficiarios, comerciantes y todos los visitantes reciban los servicios solicitados en un ambiente adecuado para los fines. 
Actualizado el: 08/05/2018
	5
	03.1.5 Local identificado para Barahona
	30-mar-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.


Reporte de Avance de la MI: El local fue identificado.
Actualizado el: 08/05/2018
	6
	03.1.6 Local identificado para COTUÍ
	28-may-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.


Reporte de Avance de la MI: El local está identificado, seleccionado y contratado.
Actualizado el: 30/05/2018
	7
	03.1.7 Servicio de remozamiento centrado para Barahona
	31-may-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.


Reporte de Avance de la MI: Se realizó la contratación de proveedor. Remozamiento de delegación realizado.
Actualizado el: 01/06/2018

	28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)	Fecha de 	Estado
Término

	8
	03.1.10 Servicio de remozamiento centrado para COTUÍ
	29-jun-18
	Terminada

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.


Reporte de Avance de la MI: Concluida.
Actualizado el: 29/06/2018
	9
	03.1.8 Delegación de  Barahona inaugurada
	02-jul-18
	Atrasada

	
	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.


Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Atrasada
	10
	03.1.11 Servicio de remozamiento centrado para SAMANÁ
	17-jul-18
	Programada

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.

	11
	03.1.12 Delegación de  COTUÍ inaugurada
	27-jul-18
	Programada

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.

	12
	03.1.13 Local identificado para San Pedro de Macorís
	30-jul-18
	Programada

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros, al igual que comerciantes y público general...

	13
	03.1.14 Local identificado para San Cristóbal
	17-ago-18
	Programada

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.

	14
	03.1.15 Servicio de remozamiento contratado para San Pedro de Macorís
	30-ago-18
	Programada

	Descripción de la MÍ:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros, al igual que comerciantes y público general...

	15
	03.1.16 Local identificado para MONTE CRISTI
	03-sep-18
	En Gestión

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.


Reporte de Avance de la MI: Cambio de fecha de la localización del local, debido a la priorización de las delegaciones provinciales de Cotuí y Barahona, según la demanda de servicio por los participantes de los programas sociales.
Actualizado el: 08/05/2018
	16
	03.1.17 Servicio de remozamiento centrado para San Cristóbal
	16-sep-18
	Programada

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general.

	17
	03.1.18 Delegación de San Pedro de Macorís inaugurada
	28-sep-18
	Programada

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros, al igual que comerciantes y público general...

	18
	03.1.20 Servicio de remozamiento contratado para MONTE CRISTI
	15-oct-18
	Programada

	Descripción de la MI:	Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros, al igual que comerciantes y público general.


[image: ]
Reporte de Avance de la MI: Se realizó una visita de supervisión a las 33 Delegaciones Provinciales.  Se elaboraron los planes de mejora correspondientes: infraestructura física (Equipos, mobiliarios e inmueble), y del personal (capacitaciones). Actualizado el: 09/05/2018
	2
	03.2.4 Cobertura periodística: visitas de supervisión a las delegaciones provinciales
	30-abr-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Consiste en la cobertura periodística (Foto/ videos) a las visitas de supervisión a las delegaciones provinciales. 


Reporte de Avance de la MI: Se realizó cobertura en Delegación Monte Plata (foto y video)
Actualizado el: 14/05/2018
	3
	03.2.5 Cobertura periodística:  visitas de supervisión a las delegaciones provinciales
	31-ago-18
	Programada

	
	Descripción de la MI:	Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a las visitas de supervisión a las delegaciones provinciales. 

	4
	03.2.2 Delegaciones provinciales supervisadas
	31-ago-18
	Programada

	5
	03.2.3 Delegaciones provinciales supervisadas
	28-dic-18
	Programada

	6
	03.2.6  Cobertura periodística:  visitas de supervisión a las delegaciones provinciales
	28-dic-18
	Programada

	
	Descripción de la MI:	Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a las visitas de supervisión a las delegaciones provinciales. 

	

	10 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO
	Fecha de Término
	Estado
	A
	R
	O
	REP
Él. 7 días
	ACT
Él. 7 días

	03.1.1 Delegación de Nagua inaugurada
	28-feb-17
	Terminada
	0
	0
	 

	  

	 


	03.1.4 Delegación de  Monte Plata inaugurada
	15-oct-17
	Terminada
	0
	0
	 

	  

	 


	03.2.4 Cobertura periodística: visitas de supervisión a las delegaciones provinciales
	30-abr-18
	Terminada
	0
	0
	 

	  

	 


	03.1.8 Delegación de  Barahona inaugurada
	02-jul-18
	Atrasada
	0
	0
	 

	  

	 




	10 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO
	Fecha de Término
	Estado
	A
	R
	O
	REP
Él. 7 días
	ACT
Él. 7 días

	03.1.12 Delegación de  COTUÍ inaugurada
	27-jul-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	03.2.5 Cobertura periodística:  visitas de supervisión a las delegaciones provinciales
	31-ago-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	03.1.19 Delegación de  SAMANÁ inaugurada
	15-oct-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	03.1.21 Delegación de San Cristóbal inaugurada
	15-dic-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	03.1.22 Delegación de  MONTE CRISTI inaugurada
	17-dic-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	03.2.6  Cobertura periodística:  visitas de supervisión a las delegaciones provinciales
	28-dic-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	




Institución responsable
Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)
Fecha de inicio:
Martes, 16 de agosto de 2016
Fecha de fin:
Lunes, 31 de diciembre de 2018
Se trata del Seguro Solidario, un nuevo mecanismo de protección para los más necesitados propuesto por organismos internacionales, cuyo objetivo 
Es asegurar a los cabezas de familia de esos hogares para evitar que un eventual deceso ocasione la pérdida de la inversión social realizada por el 
Estado en la lucha contra la pobreza. 
La póliza de seguro por un valor de RD$100,000.00 pesos dominicanos, con un costo unitario mensual de RD$10.00 por persona, con edad de 
Aceptación entre 18 y 70 años, asumido por esta entidad.
OBJETIVO DE META/PRODUCTO
.Cómo se alcanzará la meta (haciendo qué
)
1
La meta es fija, 125 mil beneficiarios asegurados mensualmente durante un periodo de 3 años.
.A quién está dirigida la meta (población objetivo
)
2
Está dirigida a 125 mil beneficiarios de familias (progresando con Solidaridad).
3
.Quién hace las acciones de la meta? (cuales son las instituciones o direcciones participantes
)
PROSOLI,  ADESS y la compañía externa Alias corredores de Seguros.
4
. ¿Cuándo se realiza?, ¿es una meta que viene de la administración anterior? ¿Tiene fecha de fin? ¿Por qué? ¿Es una meta permanente, o sea que se 
Realiza todos años?
Se realiza previamente cada mes, no viene de la administración anterior, tiene fecha fin en septiembre 2018, ya que se trabajó atreves de un 
Contrato por medio de una licitación (3 años).
5
.Territorialidad (¿Dónde se realiza?
)
En todo el territorio nacional
.Fuente de financiamiento
6
Presupuesto de ADESS
ESTRATEGIA
.Descripción de la situación pre-existente que será cambiada con la intervención de la meta
1
Se trata del Seguro Solidario, un nuevo mecanismo de protección para los más necesitados propuesto por organismos internacionales, cuyo objetivo 
Es asegurar a los cabezas de familia de esos hogares para evitar que un eventual deceso ocasione la pérdida de la inversión social realizada por el 
Estado en la lucha contra la pobreza.
También prevé que los demás miembros del hogar puedan iniciar pequeños negocios con los 100 mil pesos que prevé la póliza después de la muerte 
De un familiar, y así aprovechar las capacidades formativas adquiridas a través de los 41 Centros de Capacitación y Formación de Prosoli.
Asimismo los montos del seguro pueden servir para pagar deudas ocasionadas por la partida del ser querido, y evitar que se pierdan los logros 
Socioeconómicos alcanzados por el hogar gracias al programa.
)
.Áreas territoriales objeto de la intervención (cuando corresponda
2
En todo el territorio nacional.
 
LÍNEA DE BASE
REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 05-jul-18
cricardo@adess.gob.do
Ricardo, Carlos
Responsable
Normal
AD.05 SEGURO DE VIDA PARA 185 MIL PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES
Estado de gestión de 
Meta/Producto

· Distrito Nacional -> Localización Nacional (Provincias y Municipios) -> ProvinciasJUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META. (NORMAL)
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META  (60%)
PRINCIPALES LOGROS DEL TRIMESTRE QUE SE CIERRA (ABRIL-JUNIO)
GESTION PARA EL LLAMDO CONCURSO.
PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES ELABORADO Y APROBACION DE DIRECTOR GENERAL.
LLAMADO A CONCURSO 185,000.
PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE).
EMPRESAS ADJUDICADAS
SEGURO DE VIDA CONTRATADO PARA 125,000 ACTUALES MAS 60,000 NUEVAS.
 
.
CLASIFICADORES ASOCIADOS

· 2.3.3 Reducción pobreza -> 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades -> II: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades -> Estrategia 
Nacional de Desarrollo
· Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) -> RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRIPODE) -> Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales- Metas del Trípode -> Clasificador Dashboard
· 10 Reducción de desigualdades -> ODS- 03 - Jóvenes -> Población Vulnerable
INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO	Cantidad actual:	125,000
Cantidad de 	185,000 Hogares	Cantidad inicial:	125,000
Beneficiarios:	0% de diferencia
Cantidad empleos:
	INFORMACIÓN COSTO

	Costo inicial de Meta/Producto:	RD$22,200,000
0% de variación de costo
Costo actual de Meta/Producto:	RD$22,200,000

	

	Descripción Línea Presupuestaria
	Presupuesto 
Programado (Ley) (A)
	Presupuesto Modificado (B)
	Presupuesto Ejecutado (C)
	Presupuesto Comprometido
	% (C/B)

	Año: 2018

	22200000
	RD$22,200,000
	RD$22,200,000
	RD$0
	RD$0
	0.00 %

	TOTAL
	RD$22,200,000
	RD$22,200,000
	RD$0
	RD$0
	0.00 %

	

	

	7	METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)	Fecha de 	Estado
Término

	05 ADICIONAR 60.000 FAMILIAS AL SEGURO DE VIDA Y RENOVAR 125.000 ACTUALES (TOTAL 185.000)

	1
	5.1.1 Iniciada la gestión para el llamado concurso
	30-abr-18
	Terminada

	Descripción de la MI:	La gestión para el llamado a concurso inicia con el envío del trámite interno de solicitud por parte de la Dirección Administrativa y Financiera dirigido a la Dirección General.


Reporte de Avance de la MI: Esta actividad no se realizará en el mes de marzo según programación anterior sino en el mes de abril, a raíz de la renovación del contrato del Seguro de Vida pautada a ejecutarse en el mes de septiembre 2018..
Esta actividad se está realizando como una resolución administrativa, en la actualidad se  están elaborando los pliegos. 
Actualizado el: 08/05/2018

Reporte de Avance de la MI: Está en proceso la elaboración de los pliegos de bases y condiciones.
Actividad concluida: Elaboración y publicación  de pliegos realizada el 28-05-2018 y 29-05-2018. Actualizado el: 30/05/2018
	3
	5.1.3 Llamado a concurso  185.000
	28-may-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Llamar a concurso a empresas que ofrecerán sus propuestas para ir a licitación.
	
	


Reporte de Avance de la MI: Esta actividad está concluida; el llamado a licitación (prensa) se realizó los días 28-05-2018 y 29-05-2018.
	7
	METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)	Fecha de 
Término
	Estado

	2
	5.1.2 Pliego de bases y condiciones elaborado y aprobado por el Director General de ADESS
	21-may-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Pliego de bases y condiciones elaborado y aprobado por el Director General de ADESS.
	


Actualizado el: 30/05/2018
	4
	05.1.6 Cobertura periodística: Diseño de publicación en la prensa y gestión de espacio
	30-may-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Consiste en los procesos necesarios para llevar a cabo la cobertura periodística del  de la meta adicionar 60.000 familias al seguro de vida y renovar 125.000 actuales (total 185.000):
· Diseño publicación en prensa
· Gestión de espacio para colocación


Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Terminada
	5
	5.1.4 Empresa adjudicada
	01-sep-18
	Programada

	6
	5.1.5 Seguro de vida contratado para 125.000 actuales + 60.000 Nuevas
	15-sep-18
	Programada

	7
	5.1.7 Cobertura periodística: Seguro de vida para 185 mil participantes de los programas sociales
	30-oct-18
	Programada

	
	Descripción de la MI:	Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la entrega de Seguro de vida para 185 mil participantes de los programas sociales.

	
	
	
	
	
	

	4	OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO
	Fecha de Término
	Estado
	A
	R
	O
	REP
Él. 7 días
	ACT
Él. 7 días

	5.1.3 Llamado a concurso  185.000
	28-may-18
	Terminada
	0
	0
	 

	  

	 


	05.1.6 Cobertura periodística: Diseño de publicación en la prensa y gestión de espacio
	30-may-18
	Terminada
	0
	0
	 

	  

	 


	5.1.5 Seguro de vida contratado para 125.000 actuales
+ 60.000 Nuevas
	 15-sep-18
	Programada
	0
	0
	 

	  

	 


	5.1.7 Cobertura periodística: Seguro de vida para 185 mil participantes de los programas sociales
	30-oct-18
	Programada
	0
	0
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· Distrito Nacional -> Distrito Nacional -> Localización Nacional (Provincias y Municipios) -> ProvinciasInstitución responsable
Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)
Fecha de inicio:
Martes, 16 de agosto de 2016
Fecha de fin:
Miércoles, 31 de enero de 2018
Disponer de información estadística que optimice la toma de decisión, así como la mejora de los procesos y del Sistema Integrado de Gestión.
OBJETIVO DE META/PRODUCTO
 A quién está dirigida la meta (población objetivo) Personal de la alta gerencia
 ¿Quién hace las acciones de la meta? (cuales son las instituciones o direcciones participantes) Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección 
TIC / Dirección Operaciones
 ¿Se inicia en una fecha? ¿Por qué? ¿O es una meta que viene de la administración anterior? En octubre 2017
 Cuál es su fecha de fin y porqué se debe terminar en esa fecha, o es una meta permanente, o sea que se realiza todos años? Es permanente con el 
Mantenimiento del sistema
 Territorialidad (¿dónde se realiza?) (provincias-municipios) En el Distrito Nacional, en la sede de la institución
 Fuente de financiamiento La propia institución
  
ESTRATEGIA
 LINEA DE BASE 
 Descripción de la situación pre-existente que será cambiada con la intervención de la meta (por qué se debe realizar la meta) Ausencia de un 
Sistema organizado y automatizado de estadística
 Áreas territoriales objeto de la intervención (cuando corresponda) En el Distrito Nacional, en la sede de la institución
 Cuantías que reflejen la situación pre-existente (cuando corresponda) N/A
LÍNEA DE BASE
1
 JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META  
Normal
2
 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META 
100
%
3
 PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE SE CIERRA (Diciembre
)
Se desarrolló el informe estadístico y fue difundido entre los grupos de interés de la institución. 
 PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (Enero) 
4
Ninguno 
REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 31-ene-18
vvicioso@adess.gob.do
Vicioso Villar, Vivian
Responsable
Cantidad empleos:
CLASIFICADORES ASOCIADOS
A
Termina
AD.07 IMPLEMENTACIÓN  DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
INSTITUCIONAL
Estado de gestión de 
Meta/Producto

· 2.3.3 Reducción pobreza -> 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades -> II: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades -> Estrategia 
Nacional de Desarrollo
· Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) -> RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRIPODE) -> Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales- Metas del Trípode -> Clasificador Dashboard
INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO	Cantidad actual:	1	Unidad
Cantidad de 	1 Instituciones	Cantidad inicial:	1	Unidad
Beneficiarios:	0% de diferencia
	INFORMACIÓN COSTO
	
	
	
	

	Costo inicial de Meta/Producto:
Costo actual de Meta/Producto:
	RD$0
RD$0
	
	0% de variación de costo
	

	
	
	
	
	

	Descripción Línea Presupuestaria
	
	Presupuesto 
Programado (Ley) (A)
	Presupuesto Modificado (B)
	Presupuesto Ejecutado (C)
	Presupuesto Comprometido
	% (C/B)

	Año: 2017
	
	
	
	

	1
	
	RD$1
	RD$1
	RD$0
	RD$0
	0.00 %


Reporte de Avance de la MI: El levantamiento fue realizado en su totalidad en una reunión de mesa de metas. Actualizado el: 16/11/2017
	2
	Definidos los destinatarios internos y externos de información
	30-nov-17
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Definir los destinatarios internos y externos que van a utilizar la información organizada y tabulada. 


Reporte de Avance de la MI: Fueron definidos quienes van a recibir la información contenida en los informes estadísticos en una mesa de metas. Actualizado el: 28/11/2017
	3
	Identificador las fuentes de información
	30-nov-17
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Identificar todas las fuentes de información, las cuales pueden ser internas o externas (PROSOLI - SIUBEN). 
Establecer el contacto con la o las personas responsables que pueden suministrar las informaciones. 
Aclarar cómo están archivadas o conservadas las informaciones, si de forma digital o física.


Reporte de Avance de la MI: Se establecieron responsabilidades, se determinaron que informaciones y los indicadores que van a ser utilizados, las fuentes donde reposan los datos. Actualizado el: 28/11/2017
	4
	Identificar nuevos elementos de información requeridas
	15-dic-17
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Identificar nuevos elementos de información que puedan ser requeridas por las partes interesadas y las consultadas. Las personas responsables de la producción o custodia de dicha información.


	TOTAL
	RD$1
	RD$1
	RD$0
	RD$0
	0.00 %

	

	

	7	METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)	Fecha de 	Estado
Término

	LISTA DE METAS INTERMEDIAS

	1
	Levantadas las necesidades de información internas y externas
	15-nov-17
	Terminada

	Descripción de la MI:	Levantar las necesidades de información internas y externas, analizar el contexto de la organización y que datos o informaciones necesitan para la toma de decisiones.


Reporte de Avance de la MI: El reporte se enriqueció con los aportes de las mesas de metas y reunión de staff. Actualizado el: 21/12/2017
	5
	Definir las variables y los indicadores de gestión
	29-dic-17
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Revisar, definir o re-formular las variables y los indicadores del Sistema de Gestión Integral que impactan la gestión de los procesos que se vinculan con la RAS y los BTH. Revisar la producción estadística y la forma de gestionar la información estadística de la institución. 


Reporte de Avance de la MI: Definidas las variables e indicadores.
Actualizado el: 11/01/2018
	6
	Definir la administración de base de datos
	15-ene-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Definir la administración de base de datos, el esquema del sistema, los roles del personal que va trabajar en él, las responsabilidades y la revisión de la documentación del Sistema de Gestión Integral que impactan el Sistema de Estadística, así como su automatización. 


Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Terminada
	7
	Elaborado el Informe Estadístico 2017
	31-ene-18
	Terminada

	
	Descripción de la MI:	Elaborar el Informe Estadístico 2017. Socializar con las partes interesadas y que son tomadores de decisiones con dicha información. 


Reporte de Avance de la MI: Concluida la elaboración del informe estadístico 2017, se socializo con los directores, instituciones públicas colaboradoras, la vicepresidencia y se publicó en el portal web.
Actualizado el: 25/01/2018
		1	OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO
	Fecha de Término
	Estado
	A
	R
	O
	REP
Él. 7 días
	ACT
Él. 7 días

	Elaborado el Informe Estadístico 2017
	31-ene-18
	Terminada
	0
	0
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METAS INTERMEDIAS (orden cronolégico) Fecha de Estado
Término
03.1.19 Delegacién de SAMANA inagurada 15-oct-18  Programada
Descripcion de la MI: Delegaciones con espacios fisicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los
beneficiarios se sientan comodos y seguros. al igual que comerciantes y publico general.
03.1.9 Local identificado para SAMANA (tentativamente porque actualmente la Plaza en 13-dic-18 Programada

construccion a

Descripcion de la MI: Delegaciones con espacios fisicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los
beneficiarios se sientan comodos y seguros. al igual que comerciantes y publico general.

03.1.21 Delegacion de San Cristobal inagurada 15-dic-18  Programada

Descripcion de la MI: Delegaciones con espacios fisicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los
beneficiarios se sientan cdmodos y seguros. al igual que comerciantes y publico general.

03.1.22 Delegacion de MONTE CRISTI inagurada 17-dic-18  Programada

Descripcion de la MI: Delegaciones con espacios fisicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los
beneficiarios se sientan comodos y seguros. al igual que comerciantes y publico general.

03.2 VISITAS DE SUPERVISION A LAS 33 DELEGACIONES PROVINCIALES

1

03.2.1 Delegaciones provinciales supervisadas 30-abr-18  Terminada

Descripcion de la MI: Visitas de supervision a las Delegaciones Provinciales a fin de velar por el correcto funcionamiento de las
Delegaciones Provinciales y la calidad en el servicio ofrecido a los BTH y clientes ciudadano.




image1.png
(3 Sistema de Programacic: X { (= Generador de Reportes X e -

<« C | @ sigob.gabsacial.gob.do/METAS/componentes/ * H

=@~ SISTEMA DE METAS
BEPS | GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

B 4§ (1) USUARIO ACTIVO EN ESTE MOMENTO

WetaProducios | Fito Vsl N
TOTAL DE METAPRODUCTOS § ) Gestion de Metas Intermedias + =4 Generador de Reportes
S STErTE § =
ke Carga simpiicaca 4, Metas por Clsificador 2
1 OENALERTAO ATRASADA (0%) iy 1 TERMINADA (11.1%) No Integradoras Automaticos. Opciones Refrescar Guia Metas.
- Control de Indicadores - i Metas con Indicadores -

) o RSTRCOONS  Amms s AR RP O ol

DESCRIPCION FINALIZACION 8 & £ & &8 & m mM = * MODIFICADO EJECUTADO.

GESTION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES waco0

AOMINSTRADORA DE SUESDIOS SOCALES (DES) / VIGO0 ILAR VWIAN v 77 Dirs.

'AD.03 FORTALECIMIENTO DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES smae o5

AOMINSTRADORA DESUESDIOS OGS (RDES) / RIARDG, CARLOS 724 Dins.

'AD.02 FORTALECIMIENTO DE LA RAS (RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL) a0 e o5

'ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) / QUEZADA. DELVIN FALTAN: 771 DIAS. o

'AD.04 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TECNOLOGICO DE ADESS Ao i s

ADMINSTRADORA DE SUESDIOS SOCALE (D55) / COLOM RAMON w77 Dirs.

'AD.06 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SG1) a0 e o5

/ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) / VICIOSO VILLAR. VIVIAN FALTAN: 771 DIAS. o

ADMINISTRACIGN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL (RAS) RG220 e rosesdnsio

/ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) / VICIOSO VILLAR. VIVIAN FALTAN: 771 DIAS. o T

AD.OT ENTREGA, VERIFICACION Y AUTENTICACION DEL MEDIO DEPAGO APARTICIPANTES DELOS | stoicaots o o o . o o

PROGRAMAS SOCIA FALTAN: 177 DiAS.

AOMINSTRADORA DESUESDIOS SOCIALE (DES) / QUEZADA DELVIN

'AD.05 SEGURO DE VIDA PARA 185 MIL PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES socats L e o5

AOMINSTRADORA DESUESDIOS SOCILES (RDES) / RARDG, CARLOS s

'AD.O7 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA INSTITUCIONAL s1ene201s olololololololol|ae o1 o5

AOMINSTRADORA DESUESDIOS SOCALE (DES) / VIGO0 ILAR VWIAN - >





image2.jpg
AN





image3.jpeg
AN





