

Eje Estratégico:		2. Gestión de la Red de Abastecimiento Social (RAS)																			
Resultado Esperado	Proyecto(s)	Indicador de producto	Meta	Método de Verificación	Actividades	Tipo de Actividad	Responsable	Involucrados	Cronograma												Presupuesto (RD\$)
									Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	

Objetivo 2.1: Mejorar la competencia y cobertura en la RAS para contribuir al aumento del poder adquisitivo de los participantes	Comercios capacitados- Programa de Capacitación Integral (comercios y ejecutado)	% de la base de datos de comercios RAS actualizados	100%	Listado de asistencia de supervisión / Mapa de Brechas actualizado / Informe de brechas de implementación	Preparar logística para operativo de supervisión a comercios para actualización de la base de datos de comercios de la RAS	I	DOVC	DAF														7.500.000						
					Actualizar base de datos de comercios RAS y mapa de brechas	F	RAS	Dirección de Operaciones y Desarrollo																				
					Elaborar Programa de Capacitación Integral a comercios	I	Dirección de Operaciones																					
					Seleccionar empuja a contratar mediante licitación	I	RAS	DAF																				
					Preparar logística de capacitación integral	I	Dirección de Operaciones	Protección / DAF																				
					Elencar programa capacitación integral	F	RAS, Dirección de Operaciones	Comunicaciones / Protocolo																				
					Elaborar programa de capacitación sobre reglamento RAS	I	RAS																					
					Preparar logística de capacitación sobre reglamento RAS	I	RAS	Centro de Contacto / DAF / Protocolo RCHH																				
					Ejecutar capacitación sobre el Reglamento RAS y elaborar informes	F		Protocolo / Comunicaciones																				
					Elaborar manuales de comercios que requieren instalación del sistema	I	RAS																					
					Preparar logística para visitas a comercios que requieren instalación del sistema	I	DOVC																					
					Acompañar a Mistrader a implementación/instalación del Sistema de Facturación e Inventario en comercios identificados	F	RAS	DOVC/ Empresa Mistrader																				2.250.000
Comercios con fecha de renovación	6.1 Cantidad de comercios intervenidos	75 comercios intervenidos	Informe de actualización de comercios intervenidos.	6.1.1 Aprobación de los comercios a intervenir	I	Director general	DOVC/ Empresa Mistrader																					
				6.1.2 Evaluar los comercios a intervenir	I	DOP	DOVC/ Empresa Mistrader																					
				6.1.3 Levantamiento en los comercios a intervenir	I	servicios generales	DOVC/ Empresa Mistrader																					
				6.1.4 Realizar el cronograma de trabajo operativos.	I	servicios generales	DOVC/ Empresa Mistrader																					
				6.1.5 solicitud de aprobación cambios y/o observaciones arquitectónicas presupuestal y demás.	I	DAF servicios generales	DOVC/ Empresa Mistrader																					
				6.1.6 Remisión documentación al departamento de compras para el debido proceso.	I	compras	DOVC/ Empresa Mistrader																					
				6.1.7 Realizar ejecución del cronograma y adecuación de las delegaciones (arquitectónicas, sanitarias, eléctricas y demás).	F	servicios generales	DOVC/ Empresa Mistrader																					
				7.1.1 Aprobación de los comercios a intervenir	I	Director general	DOVC/ Empresa Mistrader																					
				7.1.2 Evaluar los comercios a intervenir	I	DOP	DOVC/ Empresa Mistrader																					

2.1.1 Competencia Incrementada

