



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2015-228

Administración Financiera de Subsidios Sociales

13599799

Nro. Contrato / Año: 228/15
Fecha: 18/11/2015 a 18/11/2015
Descripción: Pago adicional por adecuación y remodelación del 1er Nivel del Edificio ADESS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ATC, ARQUITECTOS, EIRL RNC-130182205
Nombre Comercial: ATC, ARQUITECTOS, EIRL
Domicilio Comercial: C/ MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 101, LOS PRADOS Tel: 809-227-6751

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-39
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 312,021.61
Pago adicional de un 25 % incurrido en la remodelación del 1er nivel Edif -ADESS. Apegandonos al Reglamento # 543-12, articulo 127- La Entidad contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento del monto del Contrato Original. CO-OR-2015-211 d/f 12/10/2015.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It contains two rows of items and their subtotals.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 311,180.02, 841.59, 0.00, 0.00, 312,021.61).

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2015-228

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	18/11/2015
2	1	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	18/11/2015

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido