



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2015-134

Administración Financiera de Subsidios Sociales

12683147

Nro. Contrato / Año: 134/15
Fecha: 01/06/2015 a 01/06/2015
Descripción: Trabajos adicionales incurridos en la pintura y reparaciones diversas del edificio ADESS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ATC ARQUITECTOS, EIRL RNC-130182205
Nombre Comercial: ATC ARQUITECTOS, EIRL
Domicilio Comercial: C/ MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 101, LOS PRADOS Tel: 809-227-6751

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-PE-16 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 167,899.67
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito. Pago vía PNUD
Este expediente se cargo el el Sigef como una compra especial acogida al Reglamento 543-12, art-127, de la Aplicación de la Ley 340-06. "La entidad contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un 50 % en en caso de contrataciones de servicios, siempre y cuando se mantenga el objeto de la contratación".

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include 'Monto Imponible' and 'Adicionales en la pintura y reparación de terminación en exterior del edificio ADESS'.

Observación:

Subtotal RD\$ 167,899.67
Total ITBIS RD\$ 0.00
Total Descuentos RD\$ 0.00
Total Otros Impuestos RD\$ 0.00
Total RD\$ 167,899.67

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2015-134

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	16/06/2015
2	1	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	16/06/2015

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido