



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2016-135**

Administradora de Subsidios Sociales

15500298

**Nro. Contrato / Año:** 135/16  
**Fecha:** 26/10/2016 a 26/10/2016  
**Descripción:** Trabajos adicionales incurridos en la Adecuación de la Delegación Elias Piña de ADESS

**Obra:**

**Datos del Proveedor**

**Razón Social:** VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS, SRL RNC-123005644  
**Nombre Comercial:** VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS, SRL  
**Domicilio Comercial:** C/ VICTOR GARRIDO PUELLO NO. 134, EDIF ARCA, LOCAL 302, EVARISTO MORALES Tel: 809-565-3798

**Datos generales del Contrato**

**Trámite de Compra asociado:** 2016-PE-67 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 318,523.43  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Crédito  
 Pago via PNUD

**Detalle**

| IT   | Descripción   | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig             |
|--|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1  | Dirección Técnica (Base Gravada)  | 1        | ud     | RD  | 24,634.45           | 24,634.45               | 0.00        | 4,434.20                            |
|  |   |          |        |     |                     |                         |             | Total Otros Impuestos 0.00          |
|  |   |          |        |     |                     |                         |             | Subtotal Moneda Original 29,068.65  |
| <b>Observación:</b>  |   |          |        |     |                     |                         |             |                                     |
| 2  | Trabajos adicionales adecuación Elias Piña (Bahoruco) (Sub-total General) | 1        | ud     | RD  | 246,344.49          | 246,344.49              | 0.00        | 0.00                                |
|  |   |          |        |     |                     |                         |             | Total Otros Impuestos 0.00          |
|  |   |          |        |     |                     |                         |             | Subtotal Moneda Original 246,344.49 |
| <b>Observación:</b> Art-31, numeral 2, Ley de Compras y Contrataciones. donde indica que se puede modificar, disminuir y aumentar hasta un 25% del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto contractual. |   |          |        |     |                     |                         |             |                                     |
| 3  | Gastos Generales y administrativos  | 1        | ud     | RD  | 43,110.29           | 43,110.29               | 0.00        | 0.00                                |
|  |   |          |        |     |                     |                         |             | Total Otros Impuestos 0.00          |
|  |   |          |        |     |                     |                         |             | Subtotal Moneda Original 43,110.29  |
| <b>Observación:</b>  |   |          |        |     |                     |                         |             |                                     |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Subtotal</b>              | <b>RD\$ 314,089.23</b> |
| <b>Total ITBIS</b>           | <b>4,434.20</b>        |
| <b>Total Descuentos</b>      | <b>0.00</b>            |
| <b>Total Otros Impuestos</b> | <b>0.00</b>            |
| <b>Total</b>                 | <b>318,523.43</b>      |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Contrato Ordinario-OR-2016-135**

Administradora de Subsidios Sociales

**Plan de Entrega**

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega       | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1  | 1               | Gustavo Mejia Ricart # 141 | 26/10/2016      |
| 2  | 1               | Gustavo Mejia Ricart # 141 | 26/10/2016      |
| 3  | 1               | Gustavo Mejia Ricart # 141 | 26/10/2016      |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido